



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 6
 της 20^{ης} Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης 90

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. έργου: "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου"
 (αρ. μελ. 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 20^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 4434 /15-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΣΤΑΜΟΥ Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Γεωργίου Αθανάσιος, 15.Πέτρου Παναγιώτης, 16.Νικολάου Σωτήριος, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεόδωρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Δόσχορης Κων/νος, Θυμής Μιχαήλ, Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης, οι οποίοι παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Πέτρου Θεόδωρος, Λογοθέτης Κων/νος, Κοφινάς Ηλίας, Γεωργίου Αθανάσιος, Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν επέστρεψαν έως το τέλος αυτής.

Πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουζάκης Αθανάσιος, ο οποίος δεν επέστρεψε έως το τέλος αυτής.

Επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα από τη συζήτηση δύο έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 1/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (ΟΠΣ-5003623) προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος– Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι) ".

2. Το υπ' αριθ. 20391/2014 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ποσού 2.252.809,51 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

3. Η υπ' αριθ. 190/2016 (ΑΔΑ:ΩΙΑΘΩΛ3-ΩΓΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποκατάστασης του αναδόχου του ανωτέρω έργου από την εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

4. Η υπ' αριθ. 224/25-09-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΑΘΩΛ3-6ΜΡ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

5. Η υπ' αριθ. 236/05-09-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΨΠΩΛ3-ZΞ9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

6. Η υπ' αριθ. 330/16-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚΧΩΛ3-ΞΡ2, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ και 3^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, καθώς και της 11^{ης} παράτασης έως 30/11/2018 του ανωτέρω έργου.

7. Η υπ' αριθ. 20690/04-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΦΙ3ΩΛ3-Ω25) Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών του εν λόγω έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30-11-2018, ήτοι εμπρόθεσμα και εντός της οριζόμενης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 330/2018 ΑΔΣ, προθεσμίας.

8. Η από 11-02-2019 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, συνοδεύουσα τον 4^ο Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 προκειμένου να "τακτοποιήσει" αυξομειώσεις σε διάφορες ποσότητες εργασιών, όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν από την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών κατασκευής του έργου, και αναφέρει τα κάτωθι:

- Ο 4^{ος} Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να καλύψει τις μεταβολές των ομάδων εργασιών (μετά την έκπτωση και προ του ΓΕ & ΟΕ) τόσο ως προς την αρχική σύμβαση όσο και ως προς τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ
- η πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών καλύπτεται στο σύνολό της από τις μειώσεις άλλων ποσοτήτων της ίδιας ή διαφορετικής ομάδας εργασιών.

Η τελική συνολική δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των #143.249,04# € συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ 18% και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων. Το υπολειπόμενο κονδύλι απροβλέπτων, μηδενίζεται λόγω έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης.

Η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης μηδενίζεται και αυτή με τη σύμφωνη γνώμη και του αναδόχου.

Το κονδύλι των απροβλέπτων που αρχικά είχε προβλεφθεί από τη Μελέτη, μειώνεται στην τελική αξία της δαπάνης για την ενεργειακή επιθεώρηση του σχολικού συγκροτήματος.

Το τελικό συμβατικό αντικείμενο παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ, αξίας #112.474,27# €.

9. Το από 15-03-2019 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 (περίπτωση α') του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ- Τακτοποιητικός) του έργου: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΪΟΥ", σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 30-11-2018 και κρίνεται άρτιο και λειτουργικό. Το τελικό συμβατικό αντικείμενο παρουσιάζει μείωση κατά #112.474,27# € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 3^ο ΑΠΕ και κατά #490.957,81# € έναντι της αρχικής σύμβασης, οπότε η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των #1.761.851,70# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά προκύπτει από τον πίνακα του έργου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **90/2019**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 21 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.