



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 355/2020

ΘΕΜΑ 6^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης καθαρισμού θαλάσσιων χώρων και ακτών λουομένων.

Σήμερα την 27^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 19510/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή και τα επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4. Κορδαλή Σωτηρία, 5. Μουζάκης Αθανάσιος, 6. Γεωργίου Αθανάσιος, 7. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 "Προθεσμίες" του Ν. 4412/2016.
2. Η υπ' αριθ. 7240/18-05-2020 Τεχνική έκθεση της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "Καθαρισμός θαλασσιών χώρων και ακτών κολύμβησης λουομένων".
3. Η υπ' αριθ. 9542/19-06-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαιώρας - Αγ. Θεοδώρων και του αναδόχου ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας την 20^η-10-2020.
4. Η υπ' αριθ. 19019/19-10-2020 αίτηση του ανωτέρω αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω σύμβασης, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (καταιγίδες ΙΑΝΟΣ και ΚΙΡΚΗ).
5. Το από 21-10-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται επταήμερη (7) παράταση έως την 27^η Οκτωβρίου 2020, χωρίς καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Καθαρισμού θαλασσίων χωρών και ακτών λουόμενων, με τον ανάδοχο ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ, μέχρι την 27^η Οκτωβρίου 2020, λόγω μη υπαιτιότητας του ανωτέρω, καθότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο επικράτησαν στην περιοχή κακές καιρικές συνθήκες (καταιγίδες ΙΑΝΟΣ και ΚΙΡΚΗ), χωρίς καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με το από 21-10-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **355/2020**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης