



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 250/2021

ΘΕΜΑ 12^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 30^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 12326/26-07-2021 (σε ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Η υπ' αριθ. 3914/22-03-2021 τεχνική έκθεση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων (λαμπτήρες κλπ) για λειτουργία των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
3. Το υπ' αριθ. 5481/2021 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ περί απευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
4. Η υπ' αριθ. 11485/14-07-2021 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, καθότι λόγω της πανδημίας COVID 19, έχουν προκύψει καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών.
5. Το από 19-07-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης

έως την **31^η Σεπτεμβρίου 2021**, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας, με ανάδοχο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΟΥΣΣΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ, μέχρι την **31^η Σεπτεμβρίου 2021**, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 19-07-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **250/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος

Γεωργίου Αθανάσιος