



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 354/2020

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση ή μη 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:

"Επισκευή δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Ισθμίας".

Στο Λουτράκι σήμερα την 27^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 19510/23-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: ουδείς

Δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την "Έγκριση δέσμευσης ποσού 3.500.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ871000010 της Σ.Α.Ε. 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23^{ης} Ιουλίου 2018".

2. Η υπ' αριθ. 23/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού δαπάνης #370.000,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

3. Το υπ' αριθ. 14887/07-08-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του έργου ατομικής επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ποσού #286.451,61# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 4,00%).

4. Η υπ' αριθ. 23/04-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΖ0ΩΛ3-65Φ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του εν λόγω έργου, ο οποίος βρέθηκε ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

5. Η από 24-08-2020 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδεύουσα τον 2^ο Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλιόστρωσης για την επισκευή των ζημιών στο οδικό δίκτυο (δημοτικό & αγροτικό) της Δ.Κ. Ισθμίας.

Οι αυξομειώσεις αυτές καλύπτονται από τα επί έλαττον και για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης
 - δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
 - δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών
 - δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
 - τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου),
- και συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ ποσού **355.200,00 €** με Φ.Π.Α. Δηλαδή δεν υπάρχει τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και αναθεώρηση τιμών, ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί.

6. Το υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/4046/10-09-2020 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 16429/21-09-2020) έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν του υπ' αριθ. 14525/26-08-2020 εγγράφου του Δήμου μας, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ", με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό.

7. Το από 21-10-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ", ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **354/2020**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης