



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/2023

Θ Ε Μ Α 7^ο : Έγκριση ή μη 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής & δημοτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων από τις καταστροφές που προξένησε η κακοκαιρία ΓΗΡΥΟΝΗΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 6^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:00 (έναρξη) έως 9:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ. Α'/09-07-2022), μετά την υπ' αριθμ. 1868/02-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή και τα επτά (7).

Συμμετέχοντες: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Νικολάου Σωτήριος.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων, ήτοι οι κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Επί του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2. Η υπ' αριθ. 37/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΓΗΡΥΟΝΗΣ"», συνολικού προϋπολογισμού 149.979,29 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

3. Το υπ' αριθ. 24443/28-12-2022 (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011916456) Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» ποσού #118.532,02# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € #28.447,68# συνολικού ποσού #146.979,70# € (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 2%), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου την 25^η Ιουνίου 2023.

4. Η από 30-01-2023 συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών

Δόμησης του Δήμου μας, συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε ο οποίος είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το ποσό της εργολαβικής σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απρόβλεπτων, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από τον Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Με τον 1^ο ΑΠΕ η συνολική προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #146.979,70# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 100%.

5. Το από 31-01-2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, απέχοντας του δ.σ. κ. Λογοθέτη Κων/νου, ο οποίος διαφωνεί με τον τρόπο συνεδρίασης

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Νικολάου Σωτήριου)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής & δημοτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων από τις καταστροφές που προξένησε η κακοκαιρία ΓΗΡΥΟΝΗΣ» (μελ. 37/2022), ο οποίος δεν παρουσιάζει διαφορά σε σχέση με το συναφθέν συμφωνητικό, καθώς η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των #118.532,02# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € #28.447,68# στο συνολικό ποσό των #146.979,70# €, σύμφωνα με την από 30-01-2023 συνταχθείσα Εισηγητική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, που τον συνοδεύει.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **27/2023**

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

3.Ράτης Σπυρίδων

4.Νικολάου Σωτήριος

5.Λογοθέτης Κων/νος

6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης