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Θ Ε Μ Α  11ο :΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμή-
 θειας θερμού ασφαλτομίγματος.

        
Η  Οικονομική  Επιτροπή σήμερα  την  7η του  μηνός   Σεπτεμβρίου  του έτους

2020,  ημέρα της  εβδομάδος   Δευτέρα και  ώρα 10:30  (έναρξη)  έως 11:00  (λήξη)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 15185/03-09-2020 πρόσκληση, του
Προέδρου  κ.  Γκιώνη Αλκ.  Γεωργίου -  Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων των
Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι (6). 

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  απουσιάζοντος  τακτικού  Σταυρόπουλου
Κων/νου, 6.Μουζάκης Αθανάσιος.

Δεν  δήλωσαν συμμετοχή ο  σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και  οι  Πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 11ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με  αριθμό  πρωτοκόλλου Δήμου  14932/31-08-2020  αίτηση  της  εταιρείας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ με την οποία ζητά την παράταση
του χρόνου παράδοσης της προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος κατά δύο (2) λόγω
μη ζήτησης των σχετικών ποσοτήτων από τον Δήμο.

2.Η  υπ΄αριθμ.  3988/09-03-2020  σύμβαση  μεταξύ  Δήμου  και  της  εταιρείας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΙΚΕ  για  την  προμήθεια
ασφαλτομίγματος στη Δ.Ε.  Λουτρακίου – Περαχώρας,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
3338/27-02-2020 τεχνική έκθεση της Δ.Τ.Υ. με χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας έως
11 Σεπτεμβρίου 2020.

3.Το από 31-08-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. με το οποίο εισηγείται
τη  χρονική  παράταση  παράδοσης  της  προμήθειας  ασφαλτομίγματος  στη  Δ.Ε.
Λουτρακίου – Περαχώρας έως 11 Νοεμβρίου 2020, λόγω μη ζήτησης από τον Δήμο
και άρα παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον ανάδοχο, χωρίς υπαιτιότητα
αυτού και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 132
& 206 του ν. 4412/2016
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Την χρονική παράταση παράδοσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος στη Δ.Ε.
Λουτρακίου  –  Περαχώρας,  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  3338/27-02-2020  τεχνική
έκθεση,  έως  11  Νοεμβρίου  2020,  λόγω  μη  ζήτησης  από  τον  Δήμο  και  άρα
παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον ανάδοχο, χωρίς υπαιτιότητα αυτού και
χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    283/2020

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Παπαθανασίου Αθανάσιος

3.Κορδαλή Σωτηρία
  Γεώργιος  Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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