



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4
 της 6^{ης} Μαρτίου 2019

Αριθμός Απόφασης 66

ΘΕΜΑ 18^ο: Έγκριση 3^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης "Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας".

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 6^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3429/01-03-2019 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΣΤΑΜΟΥ Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Στάμου Γεώργιος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Θυμής Φίλιππος, 7.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 8.Σπύρου Κων/νος, 9.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 10.Βαρελάς Παναγιώτης, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Γεωργίου Αθανάσιος, 14.Πρωτοπαππά Μαρία, 15. Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Πέρρας Σωτήριος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Παύλου Παύλος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Κοφινάς Ηλίας, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Πέτρου Παναγιώτης, 10.Δόσχορης Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική 12.Πέτρου Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Πέρρας Σωτήριος, Γεωργίου Χαράλαμπος, Παπαθανασίου Αθανάσιος, Πέτρου Θεόδωρος, καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη.

Πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέτρου Θεόδωρος, ο οποίος δεν επέστρεψε έως το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Το υπ' αριθ. 4665/2002 συμφωνητικό μεταξύ του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων και των συμπραττόντων γραφείων των Γ. Διακογεωργίου, Σοφίας Βλάχου, Σαφφούς Νικέλλη & Νικ. Δημοπούλου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη του Αλιευτικού Καταφυγίου Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας", στα πλαίσια της οποίας προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, και η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης, η οποία ανατέθηκε στον μελετητή κ. Νικ. Δημόπουλο, έναντι ποσού 17.021,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 2. Η υπ' αριθ. 87/12-04-2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων περί έγκρισης 1^{ου} Σ.Π. της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη για την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης ανήλθε στο ποσό των 93.787,55 € πλέον Φ.Π.Α.
 3. Η υπ' αριθ. 335/04-12-2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛΩΛ3-ΜΒ8) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας περί έγκρισης 2^{ου} Σ.Π. της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη για την εκπόνηση της προαναφερθείσας μελέτης διαμορφώθηκε στο ποσό των 117.918,19 €, πλέον Φ.Π.Α.
 4. Η από 27-02-2019 αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος τη μελέτη, συνοδεύουσα τον 3^ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.), ο οποίος είναι μειωτικός σε σύγκριση με τον 2^ο Σ.Π. και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει
 - την τακτοποίηση των ποσοτήτων των γεωτεχνικών εργασιών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών
 - την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, ήτοι επιπλέον δαπάνη 3.135,37 €.
 5. Η από 28-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία ζητείται η έγκριση του 3^{ου} Σ.Π. της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, όπου το ποσό της αμοιβής για την εδαφοτεχνική μελέτη μειώνεται κατά 42.067,42 €, ενώ απαιτείται επιπλέον δαπάνη 3.135,37 € για την αύξηση του ΦΠΑ.
- Έτσι παρατηρείται μείωση δαπάνης κατά 38.932,05 €, ήτοι ποσοστό μείωσης 8,538% έναντι της συμβατικής δαπάνης του 2^{ου} Σ.Π.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

Εγκρίνει τον 3^ο Συγκριτικό Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης: "Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας", ο οποίος είναι μειωτικός έναντι του 2^{ου} Σ.Π., όσον αφορά την γεωτεχνική μελέτη, κατά 38.932,05 €, ήτοι ποσοστό μείωσης 8,538%, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **66/2019**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 07 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ