



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 96/2021

Θ Ε Μ Α 3^ο : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 13^η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 5122/09-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ήτοι αριθμός μεγαλύτερος των 2/3 που είναι απαραίτητος για να είναι νόμιμη η διαδικασία δια περιφοράς.

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δ.σ. Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

1.Την υπ' αριθμ. 37/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" προϋπολογισμού δαπάνης 56.427,76 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 13.542,66 συνολικής δαπάνης 69.970,42 €.

2.Την υπ' αριθμ. 260/2020 (ΑΔΑ 6ΞΩ3ΩΛ3-ΛΦ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία μεταξύ άλλων καταρτίστηκαν οι όροι συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων".

3.Την υπ' αριθμ. 300/2020 (ΑΔΑ ΩΑΚΔΩΛ3-ΞΒ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1^{ου}/15-09-2020 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ως άνω έργου και ανάδειξης ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., καθότι η προσφορά της έναντι ποσού 29.342,44 € πλέον ΦΠΑ κρίθηκε συμφέρουσα για τον Δήμο.

4.Την υπ' αριθμ. 335/2020 (ΑΔΑ ΨΠΑΩΩΛ3-ΑΦΛ) περί έγκρισης του 2^{ου}/12-10-2020 πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής και κατακύρωσης του διαγωνισμού στην

εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι ποσού 29.342,44 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.042,18 € συνολικής δαπάνης 36.384,62 €.

5. Τον 1^ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση από την οποία προκύπτει ότι ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών λόγω μη ακριβούς προμέτρησης των δια χρήσεως των απροβλέπτων και επί έλαττον δαπανών, ενώ η συνολική δαπάνη παρουσιάζει μείωση κατά 44,97% (χωρίς ΦΠΑ) από το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού (=29.342,44 € χωρίς ΦΠΑ), και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει έξι (6) νέες εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου. Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ η δαπάνη του έργου είναι 29.297,47 και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.031,86 € η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 36.328,86 €.

6. Το υπ' αριθμ. 104/29-03-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάζεται στον Δήμο μας το με αριθμό 5/24-03-2021/θέμα 1^ο πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4412/2016.

7. Την από 05-04-2021 θετική εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 και εκείνες του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απέχοντας του δ.σ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" ο οποίος είναι μειωτικός ως προς το ποσόν της σύμβασης κατά 44,47% και με τον οποίο η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 29.297,47 και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.031,86 € διαμορφώνεται σε 36.328,86 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **96/2021**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

1. Σακελλαρίου Αναστάσιος

2. Κορδαλή Σωτηρία

3. Παπαθανασίου Αθανάσιος

4. Μουζάκης Αθανάσιος

5. Γλυκοφρύδης Ιωάννης